Imagina gestionar sus obras
de construccion en Internet?,
CoPres lo hace posible.
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Gerencia

&~ Con CoPres puede analizar una por una cada actividad presupuestada,
comparar con la ejecucion y hacer proyecciones de su costo final.

¥ Debido a que la informacion se almacena instantaneamente en un servidor,
puede obtener en tiempo real informes de mano de obra y de materiales,
tales comoinventarios y kardex.

®

Usted podra comparar el material que ha presupuestado con el que esta
comprando y el que esta consumiendo en cada actividad y determinar
oportunamente si se estan presentando pérdidas o desperdicios.lugar del
mundo.

Presupuesto y Cronograma Valorado

Todos los usuarios trabajaran con la misma base de datos de su empresa,
tanto de insumos como de analisis de precios unitarios, evitando errores de
costos y especificaciones.

®

®

Valorice su cronograma de obra con un solo click y obtenga rapidamente un
flujo de fondos.
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CoPres es un software en la nube, para la gestion de obras de construccion desde el
presupuesto inicial, el control de costos, hasta la ejecucién final.

Le permite detectar problemas a tiempo, tales como: sobrecostos en actividades, retrasos
en pedidos, sobrefacturacion en mano de obra, etc. Estos problemas se detectan
mediante un sistema de alertas por medio de seméforos en la plataforma web.

CoPres permite el trabajo colaborativo integrando facilmente la informacion de todo el
personal, en un mismo centro de costos, y en la nube, con cualquier dispositivo conectado
ainternety desde cualquier lugar del mundo.

CoPres es completamente online, no requiere de instalaciones de software ni
configuracion de servidores. Funciona el navegador web de su preferencia e ingresa de
forma similar como lo hace con su cuenta de correo electrénico.




Control de Materiales de Construccion

Control de Materiales de Construccion

Organice las compras mediante “Ordenes de Compra” controlando que los insumos sean
los realmente presupuestados en cantidad y especificaciones.

®

El almacenista ingresa la informacion dia a dia de los materiales que recibe y entrega para
consumo de cada actividad. Esta informacion viaja instantaneamente por la internet
permitiendo que sea procesaday analizada de inmediato.

®

®

Permite obtener Inventarios de Stock y Kardex de todos los insumos en tiempo real.

Evite sobrecostos en la mano de obra, controlando cada uno de los subcontratos y
pagando por actas de avance.

®

Obtenga la incidencia real de la nébmina en cada una de las actividades, de acuerdo a su
avance.

®

Comience con el Mejor Plan para su Necesidad

15 Usuarios 10 Usuarios 5 Usuarios 2 Usuarios Cuenta Gratis

210 ByEiE 90 40 0

dolares por mes dolares por mes doblares por mes doélares por mes dolares por mes

Obras llimitadas Obras llimitadas Obras llimitadas Obras llimitadas 2 Obras
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Contactenos a copres@sistemacopres.com, Leidy Eraso Torres
Celular: 312 280 9874, Milton Eraso Portilla, Celular 310 389 3807
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